PROEFF

Projektstart 2009-01-01
Projektslut 2010-12-31

Tidplan		2009 jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	2010 jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
1.	**Projektledning**																								
a	Samordning																								
b	Rapportering												x												x
2.	**Kartläggning av konsulter som gör energikartläggningar i regionen**																								
	Kontaktuppgifter samt ev. specialkompetenser																								
3.	**Inspirationsseminarium för företag**																								
a	Förberedelser																								
b	Genomförande, 4 st (Skånes 4 hörn)									x	x	x	x												
c	Uppföljning, kontakter med företag																								
4.	**Utbildning av energi- och klimatrådgivare och inspektörer**																								
a	Sammanställning av utbildningsbehov, Miljösamverkan Skåne																								
b	Förberedelser och komplettering av informationsmaterial																								
c	Utbildningsdagar, 2 st heldagar											x			x										
d	Specialutbildning A och B-klassade anläggningar, Lst												x												
e	Uppföljning																								
5.	**Energirundvandringar**																								
a	upphandling konsult																								
b	Inbjudningar, urval av företag																								
c	Förberedelser/planering rundvandringar (eks:4 h per företag, 20 företag)																								
d	Rundvandringar på företag																								
e.	Sammanställning av resultat																								
f	Uppföljning deltagande företag, deltagande inspektörer, energi- och klimatrådgivare																								